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ВЛИЯНИЕ МЕТОДОВ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ НА КОНСТРУКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ  
МНОГОЭТАЖНОГО ЗДАНИЯ С ПОДЗЕМНЫМИ ЭТАЖАМИ 
 
Е. Генина, Ю. Рыбаков 
Ариэльский университет, Израиль 
еmail: evgenyag@ariel.ac.il, ribakov@ariel.ac.il 
 
В настоящее время большинство зданий проектируются в соответствии с тре-
бованиями эксплуатации. Условия строительства обычно не учитываются при проек-
тировании. Однако условия возведения и методы производства работ влияют на кон-
структивную схему и нагрузки элементов здания, и должны быть приняты во внимание 
на стадии проектирования. Авторы предлагают новый подход к проектированию и 
строительству многоэтажных зданий, основанный на проектировании несущих эле-
ментов как в стадии строительства, так и в стадии эксплуатации здания в течение 
его срока службы. Настоящая работа посвящена реальному проекту такого здания, ко-
торое было построено в стесненных условиях строительной площадки.  
Ключевые слова: расчет и проектирование железобетонных элементов, вариан-
ты загружения, внутренные усилия, расчетные схемы. 
 
EFFECT OF CONSTRUCTION WORKS' METHODS ON STRUCTURAL DESIGN  
OF MULTISTORY BUILDING WITH BASEMENTS 
 
E Genin, Y. Ribakov 
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еmail: evgenyag@ariel.ac.il, ribakov@ariel.ac.il 
 
Presently most of buildings are constructed according to design solutions that are kept be-
fore the construction is started and require further updatiry up to final stage of construction. The 
construction works conditions are usually not considered in the design. However, these conditions 
affect the design and should be taken into account. The authors propose a new approach to de-
sign and construction of multistory buildings that is based on design of structural elements at 
construction and using the building during its lifetime. The present paper is focused on a real pro-
ject of such building that was constructed in restricted construction site condition. The study pre-
sents the effect of construction works' method on structural solutions suitable for reinforced con-
crete elements (RC 
Keywords: RC elements design, loading condition, internal forces, design schemes, con-
structions works method.  
 
В настоящее время строительство новых зданий в условиях городской застройки ве-
дется в весьма стесненных условиях. Строительные площадки окружены существующими 
многоэтажными зданиями. Подземные коммуникации проходят как по самой территории, 







строительство ведется рядом с оживленными городскими магистралями, которые невоз-
можно перекрыть даже в ночное время. 
Как правило, здания проектируются в расчете на традиционные методы строитель-
ства. При расчете и проектировании железобетонных несущих конструкций учитываются 
нагрузки в стадии эксплуатации, применяются сборные или монолитные перекрытия по 
неразрезным балкам, опертым на монолитные стены и колонны. Подземная часть здания 
проектируется с опорой на железобетонное шпунтовое ограждение по всему периметру 
участка, отведенного под застройку и внутренние колонны. Железобетонная рампа, опи-
рающаяся на колонны и стены, спускается в подвальные этажи здания. 
Однако при строительстве 10-ти этажного офисного здания с 4 подземными этажа-
ми в Тель Авиве стесненные условия строительства диктовали использование нестандарт-
ных решений при возведении здания. Невозможно было откопать котлован сразу на всю 
глубину по всей площади участка для подвальных этажей подземной стоянки. Из-за прохо-
дящей рядом линии электропередач и соседних зданий, было невозможно установить ба-
шенный кран. Улица с оживленным движением по фасаду здания не позволяла разместить 




Рисунок 1. – Схема расположения здания 
 
Соседнее здание (40) имело подвал такой же глубины, поэтому железобетонная 
стена подвала была запроектирована на плитных фундаментах. Фундаменты внутренних 
колонн и стен также плитные. Со стороны улицы Hamasger и двух соседних зданий (44, 26, 28) 










      Stage С                  Stage В                                            Stage А 
 
Рисунок 2. – План фундаментов здания. Отметка подошвы –14.70 м 
 
Устройство шпунта из железобетонных свай не представляло проблем, но выпол-
нить разработку котлована на глубину более 14 м по всей площади участка не представля-
лось возможным. Поэтому производство работ велось по участкам. На первой стадии стро-
ительства (Stage А) были выполнены земляные работы и возведены фундаменты под край-
ние колонны дворового фасада и несущие железобетонные стены центральной части зда-
ния. Паралельно с бетонными работами в подземной части здания (Stage А), велась разра-
ботка грунта под фундаменты колонн в центральной части здания (Stage В). То есть возве-
дение монолитного 10 этажного здания с четырьмя подвальными этажами велось после-
довательно на трех участках. Ко времени окончания бетонирования перекрытия над под-
валом в части А, на втором участке В еще не приступили к бетонированию фундаментов, а в 
третьей части С еще не приступили к земляным роботам. 
Монолитное железобетонное здание оказалось разрезанным на три части. Оконча-
ние земляных работ в части С не представлялось возможным до бетонирования рампы, с 
которой можно было бы заканчивать разработку котлована и параллельно бетонировать 
фундаменты, колонны и перекрытия подвала в зоне С. Рампа должна была служить мо-
стом, опирающимся на шпунтовую наружную стену подвала, колонны и стены забетониро-
ванной части здания. 
Таким образом расчетная схема и нагрузки на рампу в стадии эксплуатации суще-
ственно отличались от расчетной схемы и нагрузок в стадии строительства. В стадии 
эксплуатации на балки рампы передавались сосредоточенные нагрузки от колонн 
надземной части здания и равномерно распределенные собственный вес, дополнительная 
нагрузка от перекрытия и временная подвижная нагрузка. В стадии строительства 
действовала нагрузка от мобильного крана или бетононасоса с бетоновозом. Пролеты 























Рисунок 3. – Продольный разрез рампы, статические схемы и эпюры моментов  
в стадии эксплуатации и при производстве работ 
 
Распределение расчетных изгибающих моментов различны в двух рассматриваемых 
стадиях. Например, в пролете между стеной подвала и колонной 4 в стадии эксплуатации 
положительный момент отсутствует, растянуто верхнее волокно балки. Но в стадии строи-
тельства присутствует значительный положительный момент. Что и учитывалось при про-












Подробный расчет и детальное проектирование сечений рампы с учетом всех вари-
антов загружения позволил обеспечить непрерывное возведение здания в очень сложных 
условиях. Например, одновременно велись земляные работы, устройство фундаментов 
в зоне С и бетонирование монолитных колонн, балок и перекрытий надземной части зда-




Рисунок 5. – Земляные работы в зоне С. Мобильный кран установлен на рампе.  
Колонна 4 забетонирована в пределах верхнего этажа подвала, для нижних этажей  
оставлены выпуски арматуры. На переднем плане – выпуски арматуры перекрытия 
 
Производство железобетонных работ по участкам требует устройства вертикальных 
рабочих швов в несущих элементах. Изменяются расчетные схемы, нагрузки и значения 
внутренних усилий. Кроме того, в стадии бетонирования перекрытий на готовое перекры-
тие нижнего этажа опираются стойки опалубки верхнего этажа. Вся нагрузка от веса самой 
опалубки, бетонной смеси, рабочих, инструмента и оборудования передается на нижнее 
перекрытие. Сопоставление моментов в одной из балок в стадиях эксплуатации и бетонных 
работ представлено на рисунке 6. Превышение изгибающих моментов в стадии строитель-









Рисунок 6. – Фрагмент плана типового перекрытия, статические схемы и эпюры моментов  
в балке в стадии эксплуатации и при производстве работ 
 
Чтобы обеспечить неразрезность балки, бетонирование которой выполняется  
в несколько этапов, неабходимо контролировать длины выпусков арматуры, достаточной 











Возведение здания в несколько этапов пребует особого контроля качества, 
пристального внимания конструктора на каждом этапе. Возможны ошибки в размерах, в 
размещении арматуры, плохой очистке и подготовке бетонных поверхностей в области 




Рисунок 8. – Недостаточная длина арматуры.  
Плохая очистка и подготовка бетонных поверхностей в области рабочего шва 
 
Постоянный контроль качества работ позволяет выявить брак и разработать реко-
мендации по его устранению. При необходимости дополнить арматурнай каркас, зачистить 
и заделать пустоты с помощью раствора на расширяющемся цементе. Например, при об-
наружении трещины в области опирания балки рампы на железобетонную стену, было 
предложено выполнить усиление этого узла с помощью уширения зоны опирания балки на 
железобетонную стену (рис. 9). 
 
            
 
Рисунок 9. – Трещины в области опирания балки рампы  
на железобетонную стену и деталь усиления 
 
Выводы. 
1. Способы производства работ при возведении здания влияют на его конструктив-







строительства. Могут изменяться размеры пролетов изгибаемых элементов, условия опи-
рания. Возможно бетонирование в несколько этапов, что так же влияет на расчетную схему 
элемента. 
2. Нарузки на несущие конструкции в стадии строительства отличны от расчетнах 
нагрузок в стадии эксплуатации. Это касается в первую очередь железобетонных монолит-
ных перекрытий. В большинстве случаев опоры опалубки верхнего этажа стоят на нижнем 
перекрытии. Они передают вес опалубки, бетонной смеси, рабочих и оборудования на же-
лезобетонное перекрытие нижнего этажа. 
3. Эпюры внутренних усилий в железобетонных несущих элементах различны в ста-
диях строительства и эксплуатации. Возможны случаи, когда в стадии строительства значе-
ния расчетных моментов и поперечных сил превышают аналогичные параметры в стадии 
эксплуатации. 
4. При расчете несущих железобетонных элементов необходимо учитывать способы 
возведения здания и проектировать несущие элементы, их сечения и армирование с уче-
том всех возможных стадий их нагружения. 
5. Постоянный контроль качества производства работ конструктором позволяет вы-
явить имеющиеся недостатки и разработать способы их устранения. 
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